

# 济南市人民政府

济政字〔2018〕8号

---

## 济南市人民政府 关于印发济南市生态修复、城市修补试点 暨“十大行动”实施方案的通知

各县区人民政府，市政府各部门：

现将《济南市生态修复、城市修补试点暨“十大行动”实施方案》印发给你们，请结合实际，认真组织实施。

济南市人民政府

2018年2月9日

# 济南市生态修复、城市修补试点 暨“十大行动”实施方案

2017年7月，我市入选全国第三批生态修复、城市修补（以下简称“城市双修”）试点城市。为扎实做好“城市双修”试点工作，深入推进山体生态修复等十大行动，推动城市整体形象和层次品质显著提升、特色风貌更加鲜明，确保试点取得明显成效，结合我市实际，制定如下实施方案。

## 一、总体要求

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享发展理念，全面对标“打造四个中心，建设现代泉城”中心任务，以保护山、水、泉生态特色资源，提升城市风貌特色，补齐城市公共服务设施及基础设施短板为重点，以“城市双修”规划、重点地区城市设计为引领，以实施项目为抓手，改善城市生态环境质量，提升城市建设品质，提高公共服务水平，努力建设宜居宜业宜游的现代泉城。

## 二、工作目标

（一）做好“显山露水”文章，修复生态环境。遵循我

市独特自然禀赋条件，划定生态控制线，构建生态安全格局，统筹山水林田湖草系统治理，大力推进山体、河流、湿地、林地、工业废弃地生态修复，严格保护生态基底，提升生态系统质量和稳定性，促进人与自然和谐共生。

（二）补齐民生设施短板，完善城市功能。坚持问题导向，填补城市市政基础设施、公共服务设施欠账，提高城市综合承载能力和群众生活舒适度。实施治堵攻坚，推进城市高快速路网、城市道路、公共交通、慢行系统建设，提高绿色出行比例，有效缓解城市交通拥堵问题。

（三）提升环境品质，塑造风貌特色。实施“中疏”战略，推进城市更新，全面加强城市设计，大力开展违法建设、广告牌匾、老旧小区、街景和路口通道整治，实施特色街区综合更新、见缝插绿、裸土覆绿工程，促进千年古城、百年商埠复兴，塑造山、泉、湖、河、城有机融合的城市风貌特色，提高“现代泉城”美誉度。

（四）探索机制创新，提升城市综合治理能力。以“城市双修”全国试点为有利契机，创新规划理念方法、组织方式、实施举措，增强规划的统筹性、系统性和精准性，探索建立多方协同的“城市双修”推进机制，强化城市规划建设管理工作合力，形成全国可借鉴、可推广的试点示范。

### **三、强化规划统筹引领**

（一）开展现状调查评估。根据城市自然条件、发展阶

段、经济水平等现状，开展城市生态环境评估和城市建设调查评估，找出生态环境、空间环境、城市功能设施、历史文化保护以及特色风貌等方面亟需修复的区域，明确生态修复、城市修补重点任务。（责任单位：市规划局）

（二）编制“城市双修”规划。在现状调查评估的基础上，聚焦山、泉、湖、河、城等资源要素以及生态环境、风貌特色、设施配套等问题短板，明确“城市双修”总体引导、工作体系，制定专项规划库、实施项目库及近远期行动计划，提出规划管控和技术指引要求，指导“城市双修”推进实施。（责任单位：市规划局）

（三）开展专项规划与重点地区城市设计。由“城市双修”实施牵头单位负责，结合“城市双修”规划要求，组织编制面向“城市双修”项目具体实施的、可操作性强的专项规划。加强济南新旧动能转换先行区、“一湖一环”周边、新东站、孙村、长清大学城等城市重点地区城市设计，协调景观风貌、延续城市文脉，以实施专项规划和城市设计指导“城市双修”项目建设。（责任单位：市规划局、各区政府、济南高新区管委会、济南新旧动能转换先行区管委会（筹）、市级各投融资平台）

#### **四、深入开展“十大行动”**

（一）山体生态修复行动。由市国土资源局牵头，完成南部山区和白泉泉域山体保护控制线划定工作。由市林业和

城乡绿化局牵头，制定山体绿化提升和山体公园建设计划，明确建设要求，组织开展城区及南部山区山体绿化提升、山体公园和环山绿道规划建设，重点实施兴隆山、凤凰山等山体绿化，蒋山、白马山、文昌山等山体公园，英雄山至七里山、金鸡岭至燕子山等环山绿道，南部山区山体造林绿化和郊野公园，以及二环东路南延、二环南路东延高架桥两侧森林生态廊道及山体生态修复工程，加快宜林荒山、荒坡、荒地植树绿化和退耕还果还林，增加森林植被，拓展观山、游山空间场所，逐步实现显山露水目标。（责任单位：市国土资源局、市林业和城乡绿化局、市城乡建设委、各县区政府、济南高新区管委会、市南部山区管委会、济南城市投资集团）

（二）水体生态修复行动。由市城乡水务局牵头，完成市域范围内水体保护线划定工作。由市城乡水务局、市林业和城乡绿化局牵头，系统开展河流、湖泊、湿地等水体生态修复和保护，组织实施河岸、库区等周边生态绿化，重点实施小清河城区段生态清淤、白云湖改造提升等修复工程，以及锦水河、商中河等中小河流重点段生态综合治理，拓展河岸公园绿地、广场等公共空间。完成南部山区一级水源地生态修复，开展济南新旧动能转换先行区生态水系专项研究工作，加快推进黄河生态景观风貌带建设。（责任单位：市城乡水务局、市林业和城乡绿化局、济南黄河河务局、各县区

政府、济南高新区管委会、市南部山区管委会、济南新旧动能转换先行区管委会（筹）、市级各投融资平台）

（三）工业用地修复行动。由市环保局牵头，市发改委、市国资委配合，结合城市东部、北部老工业区功能更新，建立工业企业疑似污染地块名录，组织开展污染场地环境调查和评估工作。重点开展济钢厂区污染工业用地治理等项目，对污染土地进行调查、评估和修复治理。（责任单位：市环保局、市发改委、市国资委、济南城市投资集团、济南城市建设集团）

（四）公共服务设施完善行动。由市商务局、市民政局、市教育局、市文化广电新闻出版局、市体育局、市卫生计生委牵头，市规划局配合，结合部门职责，编制养老、基础教育设施等三年建设规划，明确各类服务设施配置标准、用地选址和四至范围，制定年度建设计划，保障设施空间落实。重点实施一批省、市、区级综合公共服务设施新建和改扩建工程，推进国际医学科学中心规划建设、齐鲁医科大学济南主校区建设等项目。结合“15分钟社区生活圈”相关要求，制定各区15分钟社区生活圈三年行动计划，每年选择1—2个街道编制“十五分钟生活圈”规划并建设实施，增补街道网格内的各类社会民生服务设施，打造居民方便快捷生活圈。（责任单位：市商务局、市民政局、市教育局、市文化广电新闻出版局、市体育局、市卫生计生委、市规划

局、各县区政府、济南高新区管委会、市南部山区管委会、济南国际医学科学中心管委会)

(五) 基础设施配套完善行动。由市城乡建设委、市城乡水务局、市城管局牵头，制定污水处理、排水、热力、燃气、垃圾处理设施等基础设施项目实施计划，提高城市基础设施承载能力。结合旧城更新、市政道路建设和老旧小区改造，对城区内基础设施薄弱区域开展修补提升，加快老旧管网改造，推进地下综合管廊建设，提高设施服务水平。重点实施城区供水管道改造建设、城区道路积水点改造、城市高压天然气管网等工程建设，以及济南新旧动能转换先行区“引爆区”内道路、市政管线、综合管廊等工程建设。(责任单位：市城乡建设委、市城乡水务局、市城管局、市城市更新局、各县区政府、济南高新区管委会、市南部山区管委会、济南新旧动能转换先行区管委会(筹)、市级各投融资平台)

(六) 城市形象风貌提升行动。由市规划局、市城管局、市城乡建设委、市林业和城乡绿化局负责，围绕“沿高铁、沿高架、沿高速”城市外部形象“三沿”重点区域，“经十路、北园高架两侧、泉城特色风貌带”等城市内部形象重点区域，整合山水景观、历史文化资源和现代城市资源，编制经十路沿线、北园高架沿线、泉城风貌带城市设计和街区更新提升方案，提出空间形态、绿地景观、建筑风貌

和千佛山景区、英雄山景区、环城公园等景观节点整治提升的实施引导要求。由市城管执法局牵头，按照市拆违拆临行动方案要求，推进拆违拆临工作。由市林业和城乡绿化局牵头，明确绿地增补建设计划，提升空间品质。由市城市更新局牵头，开展“1+5特色街区综合更新”工程，实施道路整治、立面整治、景观绿化提升等，打造特色活力街区，持续提升城市形象风貌。（责任单位：市规划局、市城管局、市城管执法局、市城乡建设委、市林业和城乡绿化局、市城市更新局、各县区政府、济南高新区管委会）

（七）历史文化和泉水特色塑造行动。由市文化广电新闻出版局牵头，济南城市投资集团负责，历下区政府、市中区政府、槐荫区政府配合，结合历史文化名城保护规划等相关规划，深入挖掘古城、商埠的文化底蕴。由市城乡水务局、市城乡建设委牵头，整治泉水出露点周边环境，重点开展商埠区保护与更新试点项目、千佛山区域补源项目建设、白泉等泉池风貌改造，推动芙蓉街—百花洲、将军庙、原齐鲁大学等历史街区保护工程和特色泉水民居修缮，打造具有独特品质的中央泉水区，积极开展泉水申遗，逐渐恢复泉城传统特色风貌。（责任单位：市文化广电新闻出版局、市城乡建设委、市城乡水务局，历下区、市中区、槐荫区、历城区、章丘区政府，济南城市投资集团）

（八）“一湖一环”核心区及城市重点区域风貌提升行

动。由市城管局、市旅发委负责，编制解放阁、百花洲等标志性节点整体风貌提升规划，组织实施环境整治、文旅融合工程。由济南文旅发展集团负责，结合“一湖一环”重点区域，围绕“夜逍遥”、“泛舟行”、“明湖秀”等主题打造“一湖一环”景观照明工程、“明湖秀”水景表演工程，体现独特历史韵味和文化特色。由济南城市建设集团负责，编制北湖片区景观风貌规划，提升北湖等重点片区景观环境品质，促进城市建筑、街道立面、色彩与环境更加协调优美。（责任单位：市城管局、市旅发委、市林业和城乡绿化局、市城乡建设委、各区政府、济南高新区管委会、济南文旅发展集团、济南城市建设集团）

（九）绿地与公共空间增补行动。由市林业和城乡绿化局牵头，重点依托城市道路、山体水系、湿地，建设实施一批绿廊、绿道、广场公园，完善城乡绿地系统，拓展绿色空间。结合城市主要道路沿线、人流活动密集区域、河道水系周边，实施一批公园绿地新建、改建工程，实施屋顶绿化、垂直绿化等立体绿化，开展见缝插绿、裸露土地绿化，提升城市绿化效果。（责任单位：市林业和城乡绿化局、市城乡建设委、各县区政府、济南高新区管委会、市南部山区管委会、济南新旧动能转换先行区管委会（筹）、市级各投融资平台）

（十）便捷出行度提升行动。由市城乡交通运输委牵

头，编制城市公共交通运输规划，结合公共交通、高快速路网、城市道路、城市慢行及停车五大城市交通体系，完善城市路网系统，按照“窄马路、密路网”的道路布局理念，增设支路，打通断头路，实施无轨电车网络建设，并针对城市拥堵、停车位供给不足等重点问题，提出系统优化及管控方案，重点实施北园大街西延等无轨电车走廊建设，奥体西路（工业北路至黄台南路）道路建设工程等干路网建设改造提升，凤歧路、和平路东延等瓶颈路建设改造工程，加快推进济南新旧动能先行区“三桥一隧”骨干路网一期工程建设。由济南轨道交通集团负责，重点实施 R1 线工程，持续推进轨道交通建设。（责任单位：市城乡交通运输委、市城乡建设委、市公安局交警支队、济南轨道交通集团、各县区政府、济南高新区管委会、市南部山区管委会、济南新旧动能转换先行区管委会（筹）、市级各投融资平台）

## 五、工作计划

（一）前期准备阶段（2018 年 2 月上旬）。建立组织领导机制，制定试点工作实施方案，明确重点任务。开展现状调查评估、“城市双修”规划编制等相关工作，启动一批“城市双修”项目。

（二）第一阶段（2018 年 2 月中旬—12 月）。完成现状调查评估、“城市双修”规划编制，加快相关专项规划编制工作。各实施部门根据各自职责，对接规划要求，制定

“城市双修”项目实施计划，按步骤和节点推进相关工作，完成一批“城市双修”项目。

（三）第二阶段（2019年1—7月）。总结试点经验，改进工作方法，继续推进“城市双修”工作。适时对试点实施成效进行考核，按照国家试点城市有关要求，筹备迎接国家及省检查验收。

## 六、组织保障

（一）切实加强组织领导。市生态修复、城市修补暨城市设计试点工作领导小组负责相关工作的组织领导和协调推进。各级各有关部门要根据“十大行动”工作分工和职责分工，制定详细工作方案，细化目标任务，明确时限要求，扎实做好“城市双修”工作，深入推进“十大行动”实施，确保试点工作取得明显成效。

（二）强化资金及技术保障。加大财政支持力度，注重利用社会资金，充分发挥市级投融资平台作用，并发动社会力量共同推进“城市双修”工作。搭建“城市双修”技术平台，强化规划引领和技术支撑，按照重点任务和规划要求，为各专项规划编制提供技术服务，并协同对接有关项目实施工作，积极协调配合项目推进，强化对项目设计、内容的整体把控。

（三）完善推进和监督机制。各级各有关部门、单位要严格按照市委、市政府工作部署，明确任务，落实责任，建

立工作协同和项目统筹机制，确保各项工作落实到位。建立“城市双修”工作管理考核制度，通过日常监督检查、第三方机构综合评估等方式，定期督查责任部门、单位任务完成情况，对工作严重滞后或不作为的，要依纪依规严肃处理。

（四）营造良好舆论氛围。充分利用电视、报纸、网络等新闻媒体大力宣传开展“城市双修”工作的重要意义和政策措施，发布工作进展情况，及时报道先进做法和优秀案例，营造全社会关心支持“城市双修”工作、推进“十大行动”实施、推动城市转型发展的舆论氛围。

- 附件：1. 济南市“城市双修”规划库  
2. 济南市“城市双修”项目库

## 附件 1

## 济南市“城市双修”规划库

序号	项目名称	具体内容	责任单位	进度安排
1	济南生态修复、城市修补现状调查与评估	开展城市生态环境和城市建设调查评估,查找生态、城市功能设施、空间环境、历史文化保护以及特色风貌等方面的突出问题,明确生态修复、城市修补重点任务。	市规划局	2018年6月底前
2	济南生态修复、城市修补规划	通过城市生态环境评估和建设调查评估,聚焦山、泉、湖、河、城等资源要素以及生态环境、风貌特色、设施配套等问题短板,明确生态修复、城市修补重点,制定专项规划库、实施项目库及近远期行动计划,指导生态修复、城市修补推进实施。	市规划局	2018年6月底前
3	济南生态修复、城市修补技术平台及实施机制研究	搭建生态修复、城市修补工作技术平台,研究制定工作推进制度和机制,保障生态修复、城市修补工作长效、有序推进。	市规划局	2018年2—12月
4	工业企业疑似污染地块名录	结合城市东部、北部老工业区功能更新,建立工业企业疑似污染地块名录,组织开展污染场地环境调查和评估工作。	市环保局、市发改委、市国资委	2018年2—12月
5	商业、养老、基础教育、文化、体育等设施三年建设规划	结合各部门职责编制三年建设规划,明确各类设施配置标准、用地选址和四至范围,制定年度建设计划,保障设施空间落实。	市商务局、市民政局、市教育局、市文化广电新闻出版局、市体育局、市卫生计生委,市规划局	2018年2—12月
6	城市公共交通规划	编制城市公共交通规划,科学指导市公共交通政策制定、线网发展、场站布局、运营组织及车辆发展,支撑我市城市公共交通发展,打造轨道+BRT的特色公共交通系统。	市城乡交通运输委、市规划局	2018年2月—2019年12月
7	“1+5”特色街区综合更新规划设计	在开展现状调研和问题梳理分析的基础上,以街区建筑立面整治、街区景观提升、公共空间增设、景观照明优化为重点,制定特色街区更新提升规划设计方案。	市城市更新局、市规划局、相关区政府	2018年2—6月

序号	项目名称	具体内容	责任单位	进度安排
8	解放阁百花洲等标志性节点整体风貌提升规划	编制解放阁百花洲等标志性节点整体风貌提升规划。	市城管局、市旅发委	2018年2—12月
9	各区15分钟社区生活圈三年行动计划	按照“15分钟生活圈”相关要求，制定各区15分钟社区生活圈三年行动计划，每年选择1-2个街道编制“十五分钟生活圈”规划，增补街道网格内各类社会民生服务设施。	各区政府、济南高新区管委会	2018年2—12月
10	各县区“城市双修”相关专项、城市设计	章丘区城市色彩规划，白泉古村传统文化街区规划，夜景亮化规划。 平阴县县城、商河县西城区城市设计。	章丘区、平阴县、商河县政府	2018—2019年
11	济南新旧动能转换先行区生态水系专项研究	为充分利用好湿地、水系等自然水体资源，开展济南新旧动能转换先行区生态水系专项研究工作。	济南新旧动能转换先行区管委会(筹)	2018年2—12月
12	北湖片区景观风貌规划	提升北湖等重点片区景观环境品质，促进城市建筑、街道立面、色彩与环境更加协调、优美	济南城市建设集团	2018年2—12月

## 附件 2

## 济南市“城市双修”项目库

	序号	项目名称	责任单位	进度安排
山体生态修复行动	1	城区山体公园建设	市林业和城乡绿化局, 相关县区政府、济南高新区管委会、相关市级投融资平台	2018年-2019年 12月
	2	城区山体绿化提升	市林业和城乡绿化局、相关县区政府、济南高新区管委会、市南部山区管委会、相关市级投融资平台	2018年-2019年 12月
	3	郊野公园建设	市林业和城乡绿化局、各区政府、济南高新区管委会、市南部山区管委会	2018年-2019年 12月
	4	南部山区青龙峪、老峪村、金刚纂村、刘家峪村矿山生态修复工程	市南部山区管委会	2018年-2019年 7月
	5	省泰山山水林田湖生态修复工程	市财政局、市国土资源局、市环保局、市城乡水务局、市林业和城乡绿化局、相关县区政府	2018年-2020年
	6	南部山区九曲村环湖路、拔塑泉等5处地质灾害防治工程	市南部山区管委会	2018年-2019年 7月
	7	南部山区大水井村、外石村、杨家庄村、付上村石矿山生态修复工程, 金刚纂村公路旁崩塌、西许村山体等4处地质灾害防治工程	市南部山区管委会	2019年启动
	8	英雄山风景区山体生态修复工程	市城乡建设委、英雄山风景区管理处	2018年5月 -2020年12月
	9	南部山区4万亩荒山绿化项目	市林业和城乡绿化局、市南部山区管委会	2018年-2020年
	10	文昌山公园	长清区政府	2018年-2019年
	11	赭山片区项目	章丘区政府	2018年-2019年
	12	胡山片区项目	章丘区政府	2018年-2019年

	序号	项目名称	责任单位	进度安排
山体生态修复行动	13	平阴县山体生态修复及绿化工程	市林业和城乡绿化局、平阴县政府	2018年-2019年7月
	14	千佛山南侧裸岩岩石绿化	市城乡建设委、济南千佛山风景名胜区管理中心	2018年8—10月
水体生态修复行动	15	城区河道有水工程	市城乡水务局、市排水中心，相关县区政府	2018年-2021年
	16	韩仓河环境综合治理工程	济南城市投资集团	2018年-2019年7月
	17	千佛山区域补源项目一期、二期建设	市城乡水务局、城乡建设委、市林业和城乡绿化局	2019年年底完成
	18	锦绣川水库、狼猫山水库水源地达标建设	市城乡水务局	2018年-2019年12月
	19	龙脊河、小汉峪沟河道整治及景观提升工程（河道工程）	济南轨道交通集团	2018年-2019年12月
	20	小清河城区段生态清淤工程	市城乡水务局、济南城市建设集团	2018年年底完成
	21	兴济河、西泺河河系、东泺河河系、柳行河（胶济铁路-小清河段）、北太平河天桥段生态修复及景观整治工程	天桥区政府	2019年年底完成
	22	陡沟河黑臭水体整治、玉符河沿线排污口治理工程	市中区政府	2019年年底完成
	23	长清南大沙河东坦段综合治理工程	市城乡水务局、长清区政府	2019年-2020年
	24	长清老城区护城河污水整治工程二期	市城乡水务局、长清区政府	2018年年底完成
	25	北大沙河区段治理工程	长清区政府	2019年年底完成
	26	章丘区白云湖改造提升、“两横五纵”城市水系、十二条天然冲沟水系景观整治、白泉湿地建设工程	市城乡水务局、章丘区政府	2019年年底完成
	27	商河县环城河整治工程	市城乡水务局、商河县政府	2018年4—12月
	28	平阴县水体生态修复和黑臭水体治理、浪溪河整治工程	市城乡水务局、平阴县政府	2018年年底完成
	29	南部山区部分河道治理项目	市城乡水务局、市南部山区管委会	2019年年底完成

	序号	项目名称	责任单位	进度安排
水体生态修复行动	30	天下第一泉景区—护城河区域水环境综合治理工程	市城乡建设委、济南天下第一泉风景区管理中心	2018年5月—2020年12月
	31	景区引水补源工程—历阳湖引水工程	市城乡建设委、济南千佛山风景名胜胜区管理中心	2018年5—12月
工业用地修复行动	32	济钢厂区污染工业用地治理	市发改委、市环保局、济南城市投资集团	2018年启动
公共服务设施完善行动	33	商业、养老、基础教育、文化、教育、卫生等设施的补充提升	市商务局、市民政局、市教育局、市文化广电新闻出版局、市卫生计生委等、相关县区政府、市级各投融资平台	2018年—2020年
	34	典型社区15分钟生活圈实施建设	市规划局、各区政府、济南高新区管委会	2018年—2020年
	35	基层综合性文化服务中心网络体系建设	市文化广电新闻出版局	2018年—2019年7月
	36	齐鲁医科大学济南主校区建设项目一期工程	济南城市投资集团、济南国际医学科学中心管委会	2018年—2019年7月
	37	市中区福景佳苑幼儿园、爱都幼儿园、三中领秀城校区(食堂)项目	市教育局、市中区政府	2018年—2019年7月
基础设施配套完善行动	38	城区供水加压站及供水管道建设工程,东湖水厂供水、配套加压站及供水管网建设工程,居民住宅二次供水设施改造移交,旅游路水厂供水工程	市城乡水务局	2018年—2019年12月
	39	鲁能领秀公馆、CBD、西客站等片区分质供水工程	市城乡水务局	2018年启动(配合片区建设同步推进)
	40	南康水厂深度处理工程	市城乡水务局	2019年年底完成
	41	鹊华水厂、南郊水厂等地表水厂改造工程	市城乡水务局	2019年—2020年
	42	南部山区泉沛水厂安全饮用水及自来水厂应急水源建设	市城乡水务局、市南部山区管委会	2018年—2019年7月
	43	城区道路积水点改造	市城乡水务局	按照轮式整治要求,每年整治一部分
	44	水质净化一、二厂扩建工程,腊山水质净化厂新建工程	市城乡水务局	2018年年底完成

	序号	项目名称	责任单位	进度安排
基础设施 配套 完善 行动	45	大涧沟、东客站污水处理站工程	市城乡水务局	2018年 -2019年7月
	46	市中区二环南路管网雨、污水排水配套工程	市城乡水务局、市排水中心、市中区政府	2018年 -2019年7月
	47	市第二城肥（粪便）处理厂、第二餐厨废弃物处理厂、大件垃圾综合处理厂、建筑渣土再利用处置厂建设	市城管局	2019年-2020年
	48	南部山区机扫大队、环卫基础设施、垃圾转运站更新及垃圾渗滤液处理设施等工程建设	市城管局、市南部山区管委会	2018年 -2019年7月
	49	“外热入济”城市内网改造、供热自管换热站移交接管建设	市城乡建设委	2018年 -2019年7月
	50	腊山热源厂热源及配套管网工程	市城乡建设委、济南城市投资集团	2018年 年底完成
	51	燃气高压环线及配套场站建设项目	市城乡建设委、济南城市投资集团	2018年-2020年
	52	高压天然气外环管网工程，华山燃气—蒸汽联合循环冷热电三联供工程	市城乡建设委、济南城市投资集团	2018年-2019年 7月
	53	南山燃气管网建设及配套设施	市城乡建设委、市南部山区管委会	2018年 -2019年7月
	54	新东站片区内开源路、开源中路、钢化北路、坝王路、田园大道南幅地下综合管廊建设	济南轨道交通集团	2018年 -2019年12月
	55	仲宫北、西营、柳埠镇办驻地污水处理厂建设项目	市城乡水务局、市南部山区管委会	2018年 -2019年7月
	56	章丘区生活垃圾焚烧处理厂工程	市城管局、章丘区政府	2017年 -2019年12月
	57	商河县老城区市政管网修复工程	商河县政府	2018年 4—12月
	58	平阴县城重点道路雨污水管网改造工程	平阴县	2018年 -2019年12月
城市 形象 风貌 提升 行动	59	“沿高铁、沿高架、沿高速”外部重点区域，经十路、北园高架两侧、泉城特色风貌带“等重点区域的风貌提升、绿地增补	市林业和城乡绿化局，有关县区政府、市级投融资平台	2018年 -2019年7月

	序号	项目名称	责任单位	进度安排
城市形象风貌提升行动	60	1+5 特色街区综合更新	市城市更新局、相关区政府	2018 年 1—12 月
	61	高新区舜华路综合提升	济南高新区管委会	2018 年—2019 年 7 月
	62	长清大学路街区城市更新工程	长清区政府	2018 年 年底完成
	63	华山—白泉景观廊道项目（一期）	市城乡水务局、市林业和绿化局、济南轨道交通集团	2018 年—2019 年 12 月
	64	先行区生态水系治理和景观打造（引爆区段）	济南新旧动能转换先行区管委会（筹）	2018 年—2019 年 7 月
历史文化和泉水特色塑造行动	65	商埠区保护与更新试点项目实施建设	济南城市投资集团、槐荫区政府	2018 年—2019 年 7 月
	66	白泉湿地公园项目（一期）	市城乡水务局、市林业和绿化局、济南轨道交通集团	2018 年 3 月—2019 年 12 月
	67	千佛山古树名木保护与复壮工程	市城乡建设委、千佛山风景名胜区管理中心	2019 年 8—10 月
	68	天桥区不可移动文物调查摸底，部分文物保护单位保护项目实施	市文化广电新闻出版局、天桥区政府	2018 年—2019 年 12 月
	69	槐荫区不可移动文物调查摸底，峨眉山古建筑群项目实施	市文化广电新闻出版局、槐荫区政府	2018 年—2019 年 12 月
	70	天桥南三角地块项目老建筑保护工作	济南城市投资集团	2018 年启动前期工作，2019 年年底完成老建筑加固修缮
	71	济南成丰面粉厂	济南城市投资集团	2018 年启动规划设计，2019 年启动实施加固修缮
“一湖一环”核心区及城市重点区域风貌提升行动	72	解放阁、百花洲等标志性节点环境整治、风貌提升和文旅融合工程	市城管局、市旅发委、历下区政府	2018 年—2019 年 7 月
	73	“一湖一环”景观照明工程、“明湖秀”水景表演工程	济南文旅发展集团、城乡建设委	2018 年 年底完成

	序号	项目名称	责任单位	进度安排
绿地与公共空间增补行动	74	各区建绿工作	市林业和城乡绿化局、各区政府	2018年3—12月
	75	护城河沿线等绿化整治提升	市城乡建设委	2018年3—11月
	76	环城公园绿化整治提升	市城乡建设委、济南天下第一泉风景区管理中心	2019年3月—2019年11月
	77	千佛山风景名胜区重点区域环境整治提升	市林业和城乡绿化局、历下区政府	2018年—2019年12月
	78	千佛山环山健身路改造及两侧山体护坡绿化	市城乡建设委、济南千佛山风景名胜区管理中心	2018年5月—2019年12月
	79	英雄山、五里山西坡绿化提升	市城乡建设委、市英雄山风景区管理处	2018年7—10月
	80	城区可绿化裸露土地治理	市林业和城乡绿化局、各县区政府	2018年3—12月
	81	老旧小区绿化改造提升	市林业和城乡绿化局、各区政府	2018年—2019年12月
	82	城区道路绿化提升	市林业和城乡绿化局、各区政府	2018年—2019年12月
	83	幸福柳广场绿化提升工程	市林业和城乡绿化局、历城区政府	2018年3月—2019年6月
	84	杨柳、法桐飘絮治理	市林业和城乡绿化局、各区政府	2018年—2019年12月
	85	湿地保护与恢复	市林业和城乡绿化局、各县区政府	2018年—2019年12月
	86	青龙峪片区、黄金洞片区园林绿化生态修复工程	市林业和城乡绿化局、市南部山区管委会	2018年—2019年7月
	87	南部山区街道办事处驻地和河道景观亮化、镇区绿化提升及管理	市林业和城乡绿化局、市南部山区管委会	2018年—2019年7月
88	商河县商中河两岸绿化提升、西城区水系绿化工程	商河县政府	2019年1—12月	
89	平阴县城区水系改造,建绿透绿工作	平阴县政府	2018年—2020年	
便利出行度提升行动	90	飞跃大道西延(西起盛福片区东至韩仓河西路)、纬一路(经一路—经七路)、开源路南延(工业北路—涵源大街)等10余条道路建设和市政管线敷设工程,黄河堤顶路道路建设工程(西起济西湿地东至京沪高速)	市城乡交通运输委	2018年—2019年12月

	序号	项目名称	责任单位	进度安排
便利 出行 度提 升行 动	91	世纪大道（工业南路-章丘世纪东路）、燕东新路(正大城市花园南侧路-经十路)等道路建设和市政管线敷设工程	市城乡交通运输委	2019年启动
	92	二环北路建设工程、顺河快速路南延建设工程（南外环-南绕城高速公路）	市城乡交通运输委	2018年-2019年 12月
	93	北园大街西延等无轨电车走廊建设	市城乡交通运输委	2018年启动
	94	天桥区大魏庄路（魏新路）、生产路北延、蓝翔中路西延工程	市城乡交通运输委、天桥区政府	2018年-2019年 12月
	95	天桥区药山西路（北起二环北路，南至铁路）、美里路（西起二环西路，东至药山西路）工程	市城乡交通运输委、天桥区政府	2019年启动
	96	市中区背街小巷交通微循环工程	市中区政府、市公安局交警支队	2018年-2019年 7月
	97	济南新旧动能转换先行区衔接三桥一隧的骨干路网（一期工程）	济南新旧动能转换先行区管委会（筹）	2018年-2019年 7月
	98	南部山区济泰高速东线工程（济泰高速建设北崖村至长城岭段）	市城乡交通运输委、市南部山区管委会	2018年1月 -2020年6月
	99	南部山区老002线（南园—金牛）段道路整修工程、镇区道路提升改造（锦府路北延道路），危桥加固改造等工程	市南部山区管委会	2018年-2019年 7月
	100	南部山区省道103线、327线改造工程	市城乡交通运输委、市南部山区管委会	2019年启动前 期工作
101	南部山区S103及港西路、省道327线路灯亮化，办事处驻地亮化等工程	市南部山区管委会	2018年-2019年 7月	

	序号	项目名称	责任单位	进度安排
便利 出行 度提 升行 动	102	平阴县道路及交通设施建设	平阴县政府	2018年-2020年
	103	商河县西城区起步区路网建设(宝源街、商西路、苏家路、孟西路、规划一路、规划二路)	商河县政府	2018年6月-2019年12月
	104	商河县银河路中段建设工程(西起商中路,东至商东路),花园街西延等工程	商河县政府	2018年4月-2018年12月
	105	商河县彩虹路东延、文昌河(人民路-国道340线)建设项目	商河县政府	2019年1-12月
	106	轨道交通R1线工程	市城乡交通运输委、济南轨道交通集团	2018年7月完成轨通,2019年12月开通运营

---

抄送：市委各部门，市人大常委会办公厅，市政协办公厅，济南  
警备区，市法院，市检察院。  
各民主党派市委。

---

济南市人民政府办公厅

2018年2月9日印发

---